

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Record Nr. | UNINA9910830879203321 |
| Autore | Bergmeister Konrad |
| Titolo | Holistisches Chancen-Risiken-Management Von Grossprojekten : Unbekanntes Erkennen und Handeln |
| Pubbl/distr/stampa | Newark : , : John Wiley & Sons, Incorporated, , 2021 ©2021 |
| ISBN | 3-433-61061-4 3-433-61062-2 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (273 pages) |
| Disciplina | 658.155 |
| Soggetti | Risk management |
| Lingua di pubblicazione | Tedesco |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Nota di contenuto | Licht in das Unbekannte -- Ungewisse Welt mit unbekanntem Risiken -- Unbekanntes und unvorhergesehene Ereignisse -- Evolution der Digitalisierung als Chance und Risiko -- Unsicherheit als akzeptables Maan Sicherheit -- Extreme Ereignisse mit extrem geringer Eintrittswahrscheinlichkeit -- Chancen und Risiken -- aktueller Stand des Wissens -- Grundlagen zur Modellierung von Chancen und Risiken -- Phnomenologische Modellierung unbekannter, extremer Ereignisse -- Holistisches Chancen-Risiken-Management in der Bauwirtschaft -- Systematik und Methoden des holistischen Chancen-Risiken- Managements bei Großprojekten -- Umgang mit Chancen, Risiken und extremen Ereignissen -- Management von Großprojekten -- Kommunikation und gesellschaftliche Interaktion -- Vertrauen als Voraussetzung eines erfolgreichen Managements -- Erkenntnis und Verantwortung. |
| Sommario/riassunto | Extreme Ereignisse sind in unserem Denken meist weit weg entfernt. Treten sie trotzdem ein, treffen sie uns oft unerwartet. Wenn Ereignisse mit schweren Folgen für die Umwelt und den Menschen einzeln auftreten, werden sie von den meisten Menschen als extrem empfunden. Eine Vielzahl von kleineren Ereignissen über einen langeren Zeitraum, deren Wirkung in Summe ähnlich groß ist, kümmern hingegen kaum jemanden. Gerade bei großen Bauprojekten verursacht |

das Eintreten von nicht erwarteten, extremen Ereignissen wie Naturgefahren, der Einsturz einer Brücke oder der Brand in einem Tunnel oft eine auch öffentlich wahrgenommene Schockwirkung. Aber auch die Überschreitung von Kosten und Bauzeiten, bedingt durch unbekannte Risiken, verursachen Ängste und Schuldzuweisungen. Das Buch zeigt einen möglichen Weg auf, wie solchen unbekanntem Risiken aber auch Chancen begegnet werden kann. Basierend auf wissenschaftlichen Grundlagen und umfangreichen praktischen Erfahrungen wird ein strukturiertes holistisches Chancen-Risiken-Management für Großprojekte erläutert. Auch auf die Corona-Thematik wird aus Sicht des Chancen-Risiken-Managements eingegangen.
