

1. Record Nr.	UNINA9910164139503321
Titolo	Krise und Sanierung von Projektfinanzierungen / / Jörg Böttcher, Anja Wiebusch
Pubbl/distr/stampa	München ; ; Wien : , : De Gruyter Oldenbourg, , [2016] ©2017
ISBN	9783110447521 3110447525 9783110449785 3110449781
Descrizione fisica	1 online resource (354 pages) : illustrations, tables
Classificazione	QP 750
Disciplina	610.73 658.404
Soggetti	Rehabilitation
Lingua di pubblicazione	Tedesco
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.
Nota di contenuto	Frontmatter -- Inhaltsverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- Vorwort -- 1. Grundlagen einer Projektfinanzierung: Charakteristika und Risikomanagement -- 2. Ursachen einer Krise -- 3. Was tun in der Krise? Ursachenbezogene und wirkungsbezogene Maßnahmen -- 4. Krisenvermeidung bei Projektfinanzierungen -- Autorenverzeichnis
Sommario/riassunto	Neben vielen erfolgreichen Projektfinanzierungen gibt es immer wieder Berichte über Projektvorhaben, die gescheitert sind oder zu scheitern drohen. Ziel dieses Buchbeitrages ist es, die rechtlichen, ökonomischen und soziologischen Rahmenbedingungen von Projektfinanzierungen aufzuzeigen, die im Risiko- bzw. Krisenmanagementprozess zu beachten sind. Die Autoren stellen die Ursachen und unterschiedlichen Facetten einer Krise in der Finanzierung von Großprojekten vor. Sie bieten verschiedene Lösungsansätze, wie mit krisenbehafteten Projektfinanzierungen unter Einbeziehung der Stakeholder verfahren werden kann. Neben diesen ex post Maßnahmen werden in dem Aufsatzband auch die ex ante Möglichkeiten dargestellt, wie die Rahmenbedingungen von Projekten im Vorwege so ausgestaltet werden

können, dass eine Krise gar nicht entsteht. Die Publikation stellt somit einen wertvollen Beitrag dar, Krisen zukünftiger Projektfinanzierungsvorhaben zu vermeiden oder zu bewältigen

While many financing projects go off without a hitch, many others are threatened by failure. The aim of this book is to describe the legal, economic, and sociological frameworks of project financing that must be taken into account as part of the risk management/crisis management process.
