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Moderne praxis-, ziel- und ergebnisorientierte Steuerungsinstrumente,
die fur eine erfolgreiche und qualitatsgesicherte Projektabwicklung
erforderlich sind, werden in dieser Auflage umfassend dargestellt.
Erganzt wurden lebenszyklusorientierte Projektabwicklungsformen,
Anforderungs-Engineering, Rendite- und Kostensteuerung von
Bauprojekten, LC-Kostentreiber von Gebauden, Net Present Value,
Wirtschaftlichkeitsanalysen zur Auswahl von Projekten und deren
Abwicklungsformen und die Bewertung von PPP-Projekten. Auch neue
Projektabwicklungsformen fiir den Hochbau und den
Infrastrukturbereich mit Ausrichtung auf eine Lebenszyklusbetrachtung
finden Berticksichtigung. Ausfuhrungen zu Alliancing, Construction
Management, Contracting, Lebenszyklus-
Systemanbieterabwicklungsformen fir Hochbauten, 6ffentlichen
Kanalsysteme, StralRennetzen sowie anderen Infrastruktureinrichtungen
erganzen das Buch. Zur Umsetzung des prozessorientierten
Projektmanagements werden die neuen Fihrungs-, Steuerungs-und
Entscheidungsmethoden vorgestellt, um Projekte erfolgreich auf die
Bauherrenziele auszurichten. Besondere Bedeutung hat dabei das
Quialitats-, Anforderungs-, Kosten- und Planungsmanagement. Es
werden Entscheidungsmethoden erlautert, die zu einer rational
begriindeten Zielsteuerung filhren. Das Buch stellt Auftraggeber und
Leistungsanbieter in der Bauwirtschaft prozessorientierte
Projektmanagementmethoden zur qualitatsgesteuerten
Projektabwicklung zur Verfligung. Im Vordergrund stehen die Aufgaben
und Ergebnisziele in den Projektphasen. Die Zielgruppen - Praktiker
auf Bauherren-, Planer- und Unternehmerseite - General- und
Totalunternehmer, die projektspezifische Abwicklungsformen
entscheiden und Projektprozesse wirkungsorientiert steuern missen -
Studierende der Baubranche, die qualifizierte Grundkenntnisse
erwerben wollen.



