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oder Systemanbieters -- Vergleich von Planungszeit und aufwand bei
traditionellen und TU- bzw. Systemleistungswettbewerben --
Zusammenfassung – Projektabwicklungsformen im Hochbau --
Projektabwicklungs- und Vergabeformen im Untertagebau --
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Moderne praxis-, ziel- und ergebnisorientierte Steuerungsinstrumente,
die für eine erfolgreiche und qualitätsgesicherte Projektabwicklung
erforderlich sind, werden in dieser Auflage umfassend dargestellt.
Ergänzt wurden lebenszyklusorientierte Projektabwicklungsformen,
Anforderungs-Engineering, Rendite- und Kostensteuerung von
Bauprojekten, LC-Kostentreiber von Gebäuden, Net Present Value,
Wirtschaftlichkeitsanalysen zur Auswahl von Projekten und deren
Abwicklungsformen und die Bewertung von PPP-Projekten. Auch neue
Projektabwicklungsformen für den Hochbau und den
Infrastrukturbereich mit Ausrichtung auf eine Lebenszyklusbetrachtung
finden Berücksichtigung. Ausführungen zu Alliancing, Construction
Management, Contracting, Lebenszyklus-
Systemanbieterabwicklungsformen für Hochbauten, öffentlichen
Kanalsysteme, Straßennetzen sowie anderen Infrastruktureinrichtungen
ergänzen das Buch. Zur Umsetzung des prozessorientierten
Projektmanagements werden die neuen Führungs-, Steuerungs-und
Entscheidungsmethoden vorgestellt, um Projekte erfolgreich auf die
Bauherrenziele auszurichten. Besondere Bedeutung hat dabei das
Qualitäts-, Anforderungs-, Kosten- und Planungsmanagement. Es
werden Entscheidungsmethoden erläutert, die zu einer rational
begründeten Zielsteuerung führen. Das Buch stellt Auftraggeber und
Leistungsanbieter in der Bauwirtschaft prozessorientierte
Projektmanagementmethoden zur qualitätsgesteuerten
Projektabwicklung zur Verfügung. Im Vordergrund stehen die Aufgaben
und Ergebnisziele in den Projektphasen.   Die Zielgruppen - Praktiker
auf Bauherren-, Planer- und Unternehmerseite - General- und
Totalunternehmer, die projektspezifische Abwicklungsformen
entscheiden und Projektprozesse wirkungsorientiert steuern müssen -
Studierende der Baubranche, die qualifizierte Grundkenntnisse
erwerben wollen.


