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Extreme Ereignisse sind in unserem Denken meist weit weg entfernt.
Treten sie trotzdem ein, treffen sie uns oft unerwartet. Wenn Ereignisse
mit schweren Folgen fur die Umwelt und den Menschen einzeln
auftreten, werden sie von den meisten Menschen als extrem
empfunden. Eine Vielzahl von kleineren Ereignissen uber einen
langeren Zeitraum, deren Wirkung in Summe ahnlich groß ist, kummern
hingegen kaum jemanden. Gerade bei großen Bauprojekten verursacht
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das Eintreten von nicht erwarteten, extremen Ereignissen wie
Naturgefahren, der Einsturz einer Brucke oder der Brand in einem
Tunnel oft eine auch offentlich wahrgenommene Schockwirkung. Aber
auch die Uberschreitung von Kosten und Bauzeiten, bedingt durch
unbekannte Risiken, verursachen Angste und Schuldzuweisungen.Das
Buch zeigt einen moglichen Weg auf, wie solchen unbekannten Risiken
aber auch Chancen begegnet werden kann. Basierend auf
wissenschaftlichen Grundlagen und umfangreichen prak-tischen
Erfahrungen wird ein strukturiertes holistisches Chancen-Risiken-
Management fur Großprojekte erlautert. Auch auf die Corona-Thematik
wird aus Sicht des Chancen-Risiken- Managements eingegangen.


